

Рассмотрено на заседании  
педагогического совета  
Протокол от 29.08.2014 № 1



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «СОШ №3

с углубленным изучением

отдельных предметов»

О.Ю. Ермолаева

Приказ от 29.08.2014 № 749-О

**Дорожная карта  
реализации плана мероприятий  
по подготовке к введению федерального  
государственного образовательного стандарта  
основного общего образования  
в МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением  
отдельных предметов» в 2014-2015 учебном году**

Дорожная карта  
реализации плана мероприятий по подготовке к введению федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)  
в МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»  
в 2014-2015 учебном году

1. Создание временной творческой группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом образовательной организации (ОО). Формирование банка нормативно-правовых актов регламентирующих введение ФГОС и реализацию ООП	Сентябрь - октябрь 2014 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Сентябрь - октябрь 2014 г.
3.	Создание временной творческой группы педагогических работников основной и начальной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки рекомендаций	Сентябрь 2014 г.
4.	Утверждение дорожной карты реализации плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ООО	Август 2014 г.

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Октябрь 2014 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Октябрь 2014 г.
3.	Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования	Ноябрь 2014 г. - февраль 2015 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Май-август 2015 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	Май-август 2015 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей внеурочную деятельность обучающихся	Ноябрь 2014 г. - февраль 2015 г.
7.	Подготовка психолого-педагогического мониторинга оценки сформированности универсальных учебных действий обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО	В течение учебного года
8.	Создание банка психодиагностического инструментария по исследованию уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся	В течение учебного года
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС ООО на страницах сайта образовательной организации.	В течение учебного года

2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФГОС ООО в материалы по самообследованию, в Публичный доклад образовательной организации.	Май-июнь 2015 г.
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО		
1.	Осуществление повышения квалификации педагогических работников основной школы в соответствии с требованиями ФГОС	Согласно плану
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО		
1.	Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы образовательной организации	В течение учебного года

### 3. Разработка единичных проектов изменений и дополнений в образовательную систему

Единичные проекты/ ФИО ответственного	2014-2015 учебный год									
	Сент.	Окт.	Нояб.	Декаб.	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	
Разработка предметных образовательных программ / Осипова С.И., руководители ШМО, учителя-предметники										
Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Зубкова О.А., Игнатовская Е.Г., учителя-предметники										
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Игнатовская Е.Г., Николаева Л.В., Исиметова Л.Н.										
Разработка учебного плана / Игнатовская Е.Г.										
Разработка плана внеурочной деятельности/ Зубкова О.А.										
Разработка программы воспитания и социализации / Зубкова О.А.										

4. План-график мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО</b>					
1	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по подготовке реализации направлений ФГОС ООО	Август 2014 г.	Ермолаева О.Ю. Игнатовская Е.Г. Осипова С.И.	Система мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ООО	Приказ, план
2	Создание временной творческой группы педагогических работников основной и начальной школы	Сентябрь 2014 г.	Игнатовская Е.Г.	Создание временной творческой группы педагогических работников и определение функционала	Приказ о создании временной творческой группы
3	Организация курсовой подготовки	Сентябрь 2014 г. - май 2015 г.	Ермолаева О.Ю. Осипова С.И.	Позапанная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	План курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Ноябрь 2014 г.	Ермолаева О.Ю. Михайлина Е.В.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в ОО	Август 2015 г.	Осипова С.И.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на ШМО учителей основной школы	март 2015 г. (далее в соответствии с планом ОО)	Осипова С.И., руководители ШМО	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Осипова С.И.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах	В течение уч. года	Осипова С.И.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Материалы семинаров

	по вопросам введения ФГОС ООО			ФГОС ООО	
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	Август 2015 г.	Игнатовская Е.Г.	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательной организации	Май-август 2015 г.	Игнатовская Е.Г.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности общеобразовательной организации	Май-август 2015 г.	Зубкова О.А.	Наличие плана внеурочной деятельности	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации	Апрель - август 2015 г.	Зубкова О.А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	Май-август 2015 г.	Зубкова О.А.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
14	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Май-август 2015 г.	Осипова С.И.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
15	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Мельникова Н.В., Мануйлова Ю.Е.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы педагога-психолога
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО	Март-август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Осипова С.И., Игнатовская Е.Г.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ОО по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
17	Мониторинг введения ФГОС ООО	С сентября 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Игнатовская Е.Г.	Диагностические материалы	План ВШК
18	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Ермолаева О.Ю., Осипова С.И., Игнатовская Е.Г.		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	Март 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Осипова С.И.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации	Май-август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Осипова С.И.	Повышение профессиональной компетентности	План-график

	для учителей, участвующих в введении ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году			педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета «Введение федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения в практику работы ОО»	Март 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Осипова С.И., Игнатовская Е.Г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО</b>					
1	Обеспечение оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Михайлина Е.В.	Определение необходимых изменений в оснащённости ОО с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП школы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	Август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Михайлина Е.В., Дегтярева Г.Е., Бредихина Р.С.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Ермолаева О.Ю., Хурда Н.И.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение уч. года	Михайлина Е.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО</b>					
1	Проведение диагностики готовности ОО к введению ФГОС ООО	Май-август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Михайлина Е.В., Осипова С.И., Игнатовская Е.Г.	Получение объективной информации о готовности ОО к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте ОО информации о введении	Август 2015 г.	Михайлина Е.В.	Информирование общественности о ходе	Создание банка

	ФГОС ООО			и результатах внедрения ФГОС ООО	полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС ООО»
3	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора ОО раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Михайлина Е.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	Август 2015 г.	Ермолаева О.Ю., Михайлина Е.В., Игнатовская Е.Г.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Публикации

#### 5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе образовательной организации

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение уч. года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	100	Изучение документации
ООП ООО	Образовательный процесс	В течение уч. года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОО, локальные акты	Август 2015 г.	100	Изучение документации
Мониторинг сформированности образовательных результатов обучающихся по итогам четверти (полугодия)	Обучающиеся	В течение уч. года	100	Тестирование